
 ناظرین شرح خدمات و وظایف 

 

 ـ شرح کمی خدمات و وظایف ناظرین بر پروژه هاي سرمایه اي1

 

  01-00تمامی وظایف و شرح خدمات ناظرین در چارچوب سند-WPE  .انجام خواهد شد 

 

مسئوليت پيگيري کليه مشكلاتی که در سيستم جامع پس از صدورو ابلاغ قرارداد به ناظر از طریق مهندسی  .1-1

، )اعم از پاك شدن دستورکارها و .... ( تا ثبت صورت وضعيت نهایی و تحویل موقت ناظر عاليه ن و یا شهرستا

 پروژه بر عهده ناظرشهرستان  می باشد.

تكميل نموده و تمام مستندات    WPE-01-00سند بر اساس را   ناظر موظف است تمام فرمهاي مربوط به نظارت .1-2

 همچنين ميبایست تمام فعاليتهاي نظارتی در سامانه ثبت و رصد گردد. انی نماید.را بترتيب در پرونده نظارتی بایگ

در صورتی که پروژه اي داراي اشكالات باشد، ناظر موظف است ليست اشكالات را کتباٌ به پيمانكار اعلام نماید و تا  .1-3

ت بر روي شبكه ممنوع بوده و زمانيكه پيمانكار رفع اشكالات را بصورت کتبی به ناظر اعلام ننماید هر نوع فعالي

 .)کل مستندات در این خصوص در پرونده باید قابل روئت باشد.(استادامه فعاليت منوط به مجوز ناظر 

در صورت مشاهده اشكالات در شبكه و یا قصور ناظر در انجام شرح خدمات، در مرحله اول به ناظر اخطار کتبی با  .1-4

ر کتبی مزایا و اضافه کاري ناظر کسر و در مرحله سوم علاوه بر اخطار درج در پرونده و در مرحله دوم ضمن اخطا

 و کسر مزایا، ناظرخاطی جهت تصميم گيري براي ادامه کاربه کميته انضباطی معرفی ميگردد.

شرکت و ثبت درصد پيشرفت فيزیكی در سيستم جامع و نرم افزارهاي جاري از ملاکهاي ارزیابی پروژه ها  .1-5

 انجام شود.ناظر شهرستان  ميبایست توسط  ی پروژه ها پس از هر بازدید عينی و بروزرسان مهندسی

ناظر موظف به تهيه و ثبت در سيستم جامع و چك کردن صورت وضعيت هاي مرحله اي و تجمعی در سيستم  .1-6

 جامع وتائيد آن در برگه هاي صورت وضعيت از شهرستان به حوزه ستادي با امضاء هاي مورد نياز ارسال شود.

تحت هيچ شرایطی ناظر مجاز به معادل سازي مقادیر در صورت وضعيت ندارد و در صورتيكه قسمتی از کار انجام  .1-7

کاهش و افزایش قرارداد اعلام نماید تا پس از تائيد و نهایتاٌ  %25شده یا نشده باشد ميبایست مقادیر را در قالب 

 ثبت در سيستم جامع مقادیر در صورت وضعيت لحاظ گردد.

  

ناظر موظف است پس ازاتمام پروژه و صدور صورت وضعيت نهایی ،اتمام کار را به طراح اطلاع دهد تا کروکی  .1-8

 ازبيلت شده تهيه گردد.

را در فرمهاي مربوطه و مطابق  G.I.S)ناظر پس از اتمام پروژه ، کل اطلاعات مربوط به نقاط مكانی تجهيزات ) .1-9

برداشت  در صورت انجام نماید.G.I.Sعات برداشت شده را تحویل گروه دستورالعملها، بروز رسانی نموده و اطلا

بر اساس کار انجام شده و به تشخيص مدیریت مهندسی و نظارت هرماهه ، هزینه آن و اطلاعات توسط ناظرین 

 .محاسبه و پرداخت خواهد شد

 
 



 ناظرین بر پروژه هاي سرمایه اي و وظایف خدمات کيفی ـ شرح2

 01-00رح خدمات ناظرین در چارچوب سند تمامی وظایف و ش-PEW  .انجام خواهد شد 

 
موظف است ازطرف کارفرما نسبت به نظارت براجراي پروژه هاي سرمایه اي شامل احداث واصلاح شـبكه هـاي بـر      ناظر -1ـ2

و  هش تلفـات سـاماندهی و کـا   –نيرورسـانی    -روشـنایی معـابر   –پسـت زمينـی وهـوایی     –فشارمتوسط وضعيف هوایی و زمينـی  

و انشـعابات مشـترکين درمحـدوده فعاليـت شـرکت توزیـع بـر  خوزسـتان اقـدام           سيستمهاي فتو ولتائيك ) انرژي خورشيدي (

وازاجراي کليه دستورالعملها واستاندارهاي موردلزوم وتائيد شده توسط وزارت نيرو و کارفرما اطمينان حاصـل نمـوده وبراسـاس    

وافقتنامه هاي منعقده( شهرستانها یا پيمانكارمربوطه را بررسی وپس از رفع اشـكالات احتمـالی   آن صورت وضعيتهاي ) مطابق با م

 موردتائيد قرارداده وبه کارفرما تحویل نماید.

چـك  فرمهـا و   باحضور بموقع درحـين اجـراي پـروژه هـا نسـبت بـه چگـونگی اجـراء مطـابق           هستند موظف ناظرمهندسين -2ـ2

مشخصـات  همچنـين  وکه ازطرف کارفرمابه پيمانكارابلاغ می گردد یی واستانداردها دستورالعملها، ها وآیين نامه ي نظارتیهاليست

ه پيمانكار ب به همراه علل ودلایل آن از طریق سيستم جامع، نظارت مستقيم نموده واشكالات ونواقص کاررا وفنی پيوست قرارداد 

را مطابق  برنامه زمانبـدي   هي لازم جهت رفع اشكال و نواقص تا اتمام پروژو پيگيریها دکتباً اعلام نمای رستانهو مهندسی ش پروژه

 .نماید 

مهندسين ناظر موظف هستند نسبت به بررسی کالا و تجهيزات مورد استفاده در شبكه قبل از احداث شبكه اقـدام نماینـد و    -3ـ2

و بصورت اتفاقی از برخی کالاهاي پيمانكـار   رار گيردد استفاده قمناسب و  استاندارد در شبكه مور دقت بعمل آورند که تجهيزات

آدرس  -شـماره قـرارداد   -شـرکت سـازنده   -نمونه برداري نماید و جهت انجام آزمونهاي نمونه اي موارد را طی گزارشی) نام کالا

 محل خرید کالا( به ستاد شرکت توزیع ارسال نماید. -نام شرکت پيمانكار -پروژه

هستند در حين اجراي پروژه و هنگام تهيه صورت وضعيت نسبت بـه کـاربرد تجهيـزات اسـتاندارد      مهندسين ناظر موظف -2-4

 اکيـدا  شده باششدهببومناسب در شبكه اطمينان حاصل نموده و از تایيد شبكه هایی که تجهيزات غيـر اسـتاندارد در آنهـا اسـتفاده     

 خودداريبنمشينه.

مهندسـی  پيشنهادات اصـلاحی خـود درمـورد ترييـرات ورفـع اشـكالات اجرائـی طـرح را بـه          مهندسين ناظر موظف هستند  -2-5

 اعلام نماید. دستگاه نظارتروز نظرخود را به  5شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت مهندسی شهرستان ارائه نماید. 

بررسی ورویت نمی باشـد نظيـر  کابـل    درمورد فعاليتهائی که بعداً قابل مهندسين ناظر تحت پوشش پيمانكارموظف هستند  -6ـ2

پيمانكـار اجرائـی صورتجلسـه     مهندسـی  شهرسـتان و  کشی ، مصالح پاي تير، فونداسيون و...چگونگی اجراء ومصالح مصرفی رابـا  

 .وده و صورتجلسه را جهت بررسی به نظارت عاليه حوزه ستادي ارسال نمایدنم

كه موجود می باشد ناظر باید قبـل از اجـراي پـروژه بـا همـاهنگی مهندسـی       جهت پروژ هایی که نياز به برکناري اجناس شب -7ـ2

 شهرستان و طراح و حراست صورتجلسه ایی تهيه نماید .

، مهندسـين نـاظر   کليه تجهيزات برکنارشده بایستی به انبارشهرستان یا کارفرما عودت وپـس از رویـت رسـيدانبار توسـط     - 8ـ2

 وبرکناري اقدام گردد.نسبت به تائيد صورت وضعيتهاي احداث 

وفرمهــاي نظــارتی ،صــورت نــاظرموظف اســت جهــت هرقراردادیــك پرونــده نظــارتی کــه شــامل کليــه چــك ليســتهاي    -9ـــ2

 وضعيتهااخطاریه هاومكاتبات و...ميباشدراتهيه نماید.



باشند.) آشـنایی بـا    ناظرین ميبایست اطلاعات لازم و کافی در خصوص محاسبات الكتریكی و مكانيكی دستورکارها داشته -2-10

 نرم افزارهاي طراحی از ضروریات اشراف به اطلاعات محاسباتی است.(

ناظر موظف به بررسی وارایه کليه گزارشات پيشرفت فيزیكی پـروژه هـاي درحـال اجراوراکـدبهمراه مشـكلات ودلایـل        -2-11

شـدوهمچنين کارشناسـی کالاهـاي ارسـالی بـه      تاخيرآنهاوارایه راهكارهاجهت برطرف نمودن آنهاوپيگيري تاحصول نتيجـه مـی با  

وبررسـی  ستادشرکت ،برسی تحویل دایم وموقت پروژهها،تهيه نامه پيش پرداخت قراردادها،تنظيم الحاقيـه ها،صـدوراخطاریه ها  

 .ميباشدوتایيدصورت وضعيتهاي ارسالی ازشهرستانها

در طول مـاه   ،(ضمن اعلام برنامه بازدیدخودبه کارفرما  ه )ناظرین عاليبه منظور کنترل بهينه فعاليت ناظرین شهرستانها ،  -2-12

و ناظرین مقيم موظف بـه اجـراي    شهرستانها /مناطق حوزه نظارتی خودسرکشی نموده  به و مهندسی با تشخيص مدیریت نظارت

 دستورات ناظرین عاليه ميباشند.

WPE-) بر اساس سند نظارت ليست هاي نظارتی  موظف به انجام نظارت مرحله اي مطابق فرمها و چك نظارتپرسنل  – 2-13

می باشند به طوري که در هر مرحله نظارت را به موقع انجام دهند و در صورت سهل انگاري و عدم نظارت بـه موقـع یـا    (  00-01

ه جبـران کليـه خسـارات وارده ناشـی از آن بـه عهـد      عدم نظارت دقيـق و گششـتن از مراحـل اوليـه و یـا تمـام پـروژه مسـئوليت         

 می باشد . نظارتپيمانكار

موظف است کليه پروژه هایی که از طرف کارفرما جهت نظارت اعلام ميگردد را بر اساس نوع پروژه ليسـت کـرده    ناظر - 2-14

بهمـراه علـل   برنامه زمان بندي پيوست قراردادهاي پروژهـاي مـشکور را   طبق از نظارت هاي صورت گرفته  يو گزارش ماهيانه ا

 .هرماه تحویل نماینده شرکت پيمانكار نظارت نماید 25حداکثر تا  اي آن وارایه راهكارهارردراجوودلایل تاخي

  با توجه به شرایط کار و پس از درخواست پيمانكار، اخش خاموشی و لرو آن پس از تائيد ناظر صورت خواهد گرفت. -2-15

فویض گردید.بنابراین هـر گونـه قصـور ومسـامحه و سـهل      کليه وظایف موضوع شرح فو  از سوي کارفرما به پيمانكار ت - 2-16

انگاري مستقيم یا غيرمستقيم که موجب ورود خسـارت و ضـرر و زیـان بـه شـرکت )کارفرمـا(و اشـخاص ثالـي گـردد پيمانكـار           

 مسئوليت تام دارد.

و همچنين ه باشند.ناظران باید توجه به زمان خاموشی و حجم شبكه اي که باید حين خاموشی احداث شود را داشت -2-17

بدیهی است چنانچه حجم شبكه زیاد باشد باید پيشنهاد تعداد گروه هاي لازم و متناسب با آن، زمان خاموشی را تائيد نماید.

 ميزان شبكه به چند جزء تقسيم تا در خاموشی هاي متعدد انجام گيرد و نباید خاموشی هاي طولانی مدت اعمال شود.

موشی پيمانكار وسایل ایمنی لازم را نداشته باشد و یا ابزار لازم و نفر کافی را نداشته باشد ناظر چنانچه در اجراي خا -2-18

مجاز است خاموشی را لرو نماید و ضمن اخطار کتبی به پيمانكار گزارش لازم به مدیر بر  ارسال و در امتيازات ارزیابی تاثير 

 منفی ایجاد مينماید.

 د نهایت دقت در زیباسازي شبكه اعمال و در این مورد به پيمانكار امتياز لازم داده شود.در اجراي شبكه سازي بای -2-19

همچنين تا زمانيكه شبكه فرسوده و قدیمی در شبكه جدید الاحداث جمع آوري و پاکسازي نشود ناظر مجاز به تائيد صورت 

 وضعيت پيمانكار نيست.

و کابل کشی و... بدون استفاده از تجهيزات جدید از جمله وینچ و قرقره اقدام به احداث شبكه درصورتيكه پيمانكار  -2-20

 و...نماید، ناظر ميبایست ضمن تعطيلی کار اخطارهاي لازم را به پيمانكار خاطی ابلاغ نماید.


