
 شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان

                        

  

  

  

  برنامه زمانبندي کلی اجراي کار                     

  

  مدت زمان انجام کار  موضوع  ردیف

1  

  پروژه 

  افزایش ارتفاع و تجدید بناي دیوار 

  مدیریت برق شوش

  ماه 9

  

پیمانکار متعهد می شود برنامه زمان بندي فعالیت هاي مختلف کارهاي موضوع پیمان را به تفصیل و در چارچوب 

پس از شروع قرارداد و تحویل زمین (محل اجراي پروژه) به صورت گان چارت هفته مدت زمان قرارداد حداکثر یک 

جمله خرید اجناس و کالاها) با هماهنگی با کارفرما و  (چارت اجرائی با ذکر زمان انجام فعالیتهاي مربوط به پروژه از

  رعایت اولویت بندي مورد نظر کتبا ارائه نماید.

  

  

 محل مهر و امضا پیشنهاد دهنده

 


