
 شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان  

 شرایط خصوصی

 

موظف است نسبت به ارائه برنامه زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهارچوب پیمانکار .1

مدت زمان قرارداد حداکثر یک هفته پس از شروع قرارداد تحویل زمین )محل اجرای پروژه( به صورت گان چارت)چارت 

بندی مورد نظر کتبا اقدام اهنگی با کارفرما و رعایت اولویت اجرائی با ذکر زمان انجام فعالیت های مربوط به پروژه( با هم

 نماید. 

موظف است که پیش  ،که در حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی ضروری استدر صورتی.2

ر دلیل به کارفرما اطلاع دهد.بدیهی از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذک

 باشد.است که این تغییرات در محدوده زمانی مندرج در پیمان 

 مهندس برق (  –خبره ) ترجیحاً پیمانکار متعهد می گردد جهت هماهنگی و ارائه گزارشات به کارفرما یک نفر کارشناس .3

 را به عنوان مدیر پروژه به کارفرما معرفی نماید.

به صورت هفتگی توسط مدیر پروژه به کارفرما در شهرستان و به را گزارش پیشرفت فیزیکی کار هد می گردد پیمانکار متع.4

 عکس وستاد  مطابق فرمت های مورد نظر کارفرما همراه با صورت ماهانه به معاونت مهندسی و دفتر کنترل برنامه و پروژه 

 انجام کار بر مبنای برنامه زمانبندی باید مشخص باشد.ژه ارائه نماید در این گزارشات چگونگی فیلم از پرو

 د.بالابر و..... را تهیه نمای تریلی، شین آلات مورد نیاز مانند جرثقیل،پیمانکار متعهد می گردد کلیه ما.5

  و دستورالعمل ها ی پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات لازم جهت کابل کشی و سیم کشی را مطابق استانداردها.6

 ) فرم پیوست ( کارگیری نماید.رفرما را تامین و باک

اعمال و محاسبه می شود. تعدیل به  (پیوستتوانیر )  20/01/97مورخ  730/97شماره  تعدیل این قرارداد مطابق بخشنامه.7

 کارهای زیر تعلق می گیرد و سایر کالاهای مورد استفاده و همچنین دستمزدها شامل تعدیل نمی شود:

 )میلگرد( پایه ها بتنی (1

 م فولاد )آلومینیم(وسیم های آلومینی (2

 (سیم های مسی)مس (3

 می وینکابل های مسی و آلومی (4

و سکو  A,Bم(،پایه های فلزی )ورق فولادی(، یراق آلات فلزی شامل )انواع کراس آرم ،تسمه وسیم های روکش دار)آلومینی (5

 ترانس(

کالاهای مورد نیاز پروژه را به صورت مکتوب و رسمی به کارفرما اعلام دی تفصیلی زمان خرید نپیمانکار باید در برنامه زمانب. 9

نماید.به منظور بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در کمیته فنی بازرگانی پیمانکار موظف است ضریب پیشنهادی خود 

 ماید.را بر اساس دستورالعمل تجزیه بها با لحاظ کردن قیمت های بروز مطابق فرمت پیوست ارائه ن

استفاده از اقلامی در خارج از فهرست بهای قرارداد، مطابق فهرست بهای شرکت توزیع برق خوزستان در زمان در صورت  .10

داشته باشد و قبل  اقلام فهرست بهای شرکتبرگزاری مناقصه محاسبه می گردد لذا پیمانکار باید اطلاع کامل از مبالغ کلیه 

 ) فهرست بهای پیوست می باشد ( نماید. از مناقصه آن را از کارفرما دریافت



از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. میزان آن طبق مفاد قرارداد می  ( پیمانکار کار از ناشی) پیمان مجاز غیر تاخیر خسارت .11

 باشد.

 بکارگیریعتبر ماز نیروهای آموزش دیده و دارای گواهینامه های را پیمانکار متعهد می گردد کلیه پرسنل اجرایی خود  .12

 ا را بروزرسانی نماید.مر جهت آگاهی از استاندارد های اجرایی شبکه و رعایت موارد ایمنی انجام کار اطلاعات آنهو به طور مست

و کلیه شرایط از ) سایت ویزیت ( اجرای کار بازدید نموده پیمانکار متعهد می شود قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل  .13

خط و یا انجام کار به صورت های موجود  مجاور ،نیاز به خاموشی وضعیت شبکه  و وا ، امکان ترددقبیل نوع خاک ، آب و ه

خود لحاظ نموده است  و پیمانکار نمی گرم ، ترافیک شهری و غیره را برای انجام شرح خدمات کار در نظر گرفته  ودر برآورد 

 ادعای هزینه اضافی نماید.تواند حین اجرای کار به دلیل عدم آگاهی و یا برآورد صحیح 

ن و دستگاه نظارت کالا در شهرستا یاسشبکه را به کمیته کارشنپیمانکار موظف است نمونه کالاها و تجهیزات مورد نیاز  .14

 و مصرف در شبکه نماید. انبوه تحویل و پس از تایید نمونه اقدام به خرید

در هر مرحله از کار گزارش تخلف پیمانکار به کمیته ن نامرغوب ضمن تعویض آدر صورت استفاده از مصالح و لوازم  .15

 می شود. حیت پیمانکاران جهت برخورد قانونی ارسالتشخیص صلا

 می باشد.تعهد پیمانکار  دران تحویل موقت از کلیه تجهیزات و شبکه تا زمهزینه نگهداری وحراست  .16

زمان منضم به قرارداد صرفا جهت اطلاع و برآورد قیمت و مشخص نمودن محدوده کار بوده در نقشه ها و کروکی های  .17

و پیمانکار موظف به انجام کار مطابق نقشه های تحویلی  ) در صورت تغییر ( اجرا نقشه های اجرایی به پیمانکار ارائه خواهد شد

 می باشد.

وسایل و کمک های  را رعایت و مسائل ایمنی شخصی و گروهی پیمانکار متعهد می شود در طول عملیات اجرای پروژه  .18

 اولیه جهت جلوگیری از آتش سوزی و حادثه را در محل کار فراهم نماید.

 مسئولیت بروز هرگونه حادثه در محل کارگاه پروژه و تبعات حقوقی وقانونی ناشی از آن برعهده پیمانکار خواهد بود . .19

شتن بیمه معتبر جهت پرسنل طرف پیمان و شاغل در پروژه به هر نحو و به هر مدت پیمانکار الزاما می بایست ضمن دا .20

نامه مسئولیت مدنی و بیمه عمر و حادثه دارای اعتبار جهت پوشش حوادث احتمالی در قبال اشخاص ثالث و حتما بیمه 

 .پرسنل طرف پیمان داشته باشد

د مرحله قبلی آن توسط دستگاه نظارت شروع خواهد شد. در حفاری هر مرحله از عملیات اجرای پروژه بعد از بازدید و تایی .21

ها و کابل کشی زمینی باید فرصت کافی جهت بررسی و اندازه گیری های لازم به دستگاه نظارت داده شودو حضور ناظر قبل 

 از پوشانده شدن حفاری ها الزامی است . 

 ری و اقدام به تمیز نمودن و پاکسازی محل اجرای پروژه نماید.پیمانکار موظف است کلیه مصالح و لوازم اضافی را جمع آو .22

بایستی تحویل انبار کارفرما شود در  لوازم و تجهیزات اضافی تحویلی از طرف کارفرما  به پیمانکار در صورت عدم مصرف .23

آن از سپرده ها و  غیر اینصورت کارفرما ضمن معرفی به کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران تا مبلغ حداقل سه برابر قیمت

 مطالبات پیمانکار کسر خواهد کرد . 

رعایت کلیه شرایط و ضوابط ایمنی در حین انجام کارهای موضوع قرارداد مطابق با بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی  .24

 د.از طرف کارفرما الزامی بوده و جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و پیمانکار مسئول اجرای آنها می باش



پیمانکار موظف است در هر مرحله ودر هر زمان از انجام پروژه ماشین آلات و نیروی انسانی  به تعداد مناسب با ظرفیت  .25

کامل به کارگیرد در صورت عدم استفاده از تعداد مناسب که باعث عدم اجرای به موقع کارها شود به عنوان تاخیر غیر مجاز 

 پیمانکار محاسبه خواهد شد.

حقوقی آسیب رساندن به لوازم و تجهیزات ، ملک و حریم خصوصی اشخاص بر اثر قصور نیروهای اجرایی ، به مسئولیت  .26

 عهده پیمانکار می باشد.

جهت سهولت و تسریع در بررسی صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار ، لازم است صورت وضعیت ها به صورت فایل  .27

ارهای تایید شده توسط کارفرما و با نامه پوشش پیمانکار تحویل دبیرخانه ، الکترونیکی )در محیط اکسل( و یا سایر نرم افز

 کارفرما  ودستگاه نظارت شود.

با توجه به شرایط پرداخت در این قرارداد ،تاخیر در پرداخت ها جزء مجوز تاخیر پیمانکار محسوب نمی گردد ،پیمانکار   .28

فی جهت انجام پروژه تا انتها باشد و تاخیر در پرداخت توسط کارفرما را می بایست با توجه به مبلغ پروژه دارای توان مالی کا

 مجوز تاخیر در انجام کارها نداند.

چنانچه در اثر بی توجهی و کم کاری عوامل پیمانکار به ابزار و ماشین آلات و کالاهایی که از طرف کارفرما تهیه و در  .29

 ینه خرید مجدد یا تعمیرات از محل سپرده های پیمانکار کسر خواهد شد.اختیار پیمانکار قرار می گیرد خسارت وارد شود، هز

در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که نیاز به انجام کار در مدت کمتر از مدت موضوع قرارداد می باشد می توانید با  .30

ینه تسریع به میزان یک درصد موافقت بالاترین مقام اجرایی شرکت درخواست تسریع انجام کار را کتبا به پیمانکار ابلاغ و هز

کل قرارداد به ازای هرماه تسریع در تحویل موقت کار منظور نماید مشروط بر آنکه هیچگونه تاخیر مجاز یا غیر مجاز در انجام 

کارهای موضوع قرارداد مطابق جدول زمانبندی ضمیمه قرارداد انجام نشده باشد، همچنین مبنای محاسبه مدت زمان برای 

زینه تسریع ، مدت کاهش زمان کل اجرای پروژه در قرارداد می باشد این مبلغ در زمان تحویل موقت پس از تایید پرداخت ه

 دستگاه نظارت پرداخت می شود.

 مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به مشترکین و تاسیسات شرکت قبل از تحویل و تحول بر عهده پیمانکار است. .31

رتقا سطح دانش فنی و ایمنی کارگران خود از طریق برگزاری دوره ها و کلاس های آموزش پیمانکار خود را متعهد به ا .32

 مداوم می داند.

 پیمانکار بایستی دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی کار از اداره کار تعاون و امور اجتماعی باشد. .33

 باشد.رعایت محصورسازی محیط کار در هنگام نصب و پیاده سازی پایه ها الزامی می  .34

 رعایت اصول ایمنی در هنگام حمل پایه الزامی می باشد. .35

پیمانکار می بایست برنامه کار روزانه گروه های اجرایی خود را توسط نماینده خود به دستگاه نظارت  و کنترل پروژه ارائه  .36

 و در پایان روز نیز گزارش کارهای انجام شده را تحویل نماید.

ت نیاز به انجام کار به روش خط گرم توانایی لازم را دارد و بهای کارهای انجام شده طبق پیمانکار تایید می کند در صور .37

 فهرست بهای خط گرم محاسبه می شود.

در صورت عدم توانایی انجام کار به صورت خط گرم از پیمانکار و نفرات ذیصلاح که توانایی انجام کار را داشته باشند با  .38

 د.تایید کارفرما استفاده می نمای



پیمانکار موظف به مرمت سریع محیط کار می باشد و هیچگونه تاخیری پذیرفته نمی باشد در صورت عدم انجام به موقع  .39

کارفرما مجاز خواهد بود که نسبت به مرمت اقدام نماید و تا سه برابر فهرست بها از محل مطالبات و یا تضمین حسن انجام 

 اعتراض نسبت به میزان هزینه های به عمل آمده نخواهد داشت. کار برداشت نماید و پیمانکار حق هیچگونه

هرگاه در اجرای پیمان ،از طرف پیمانکار یا کارکنان وی ضوابط ایمنی رعایت نشود به نحوی که از نظر کارفرما ادامه کار  .40

جبران کلیه خسارت وارده خطرآفرین محسوب گردد،کارفرما می تواند بلافاصله از ادامه کار جلوگیری نموده و در این صورت  

 به کارفرما  و اشخاص ثالث به عهده پیمانکار بوده و وی حق هرگونه اعترض آتی در این خصوص را از خود سلب می نماید.

جرائم مربوط به موارد عدم رعایت مسائل ایمنی و تخلفات پیمانکار مطابق آخرین دستورالعمل های کارفرما در زمان  .41

 ز صورت وضعیت های پیمانکار کسر می گردد و پیمانکار از این حیث حق هیچگونه اعتراض ندارد.انجام پروژه اعمال و ا

پیمانکار پیش از شروع کار هماهنگی لازم را با کارفرما جهت گرفتن دستورالعمل ها و استانداردها و همچنین مشخصات  .42

 پروژه اقدام می نماید. نسبت به انجام ،فنی تجهیزات انجام داده و پس از مطالعه و آگاهی کامل

پیمانکار مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی ،مشخصات شبکه در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر عمومی 

و در ابتدای شبکه به طوریکه برای عموم قابل دیدن باشد درج نماید. ابعاد تابلو و مشخصات آن توسط کارفرما تعیین می 

 ،شرکت پیمانکار ،تاریخ شروع، تاریخ پایان کارفرما، ناظر،مدیر پروژه از مشخصات اجباری می باشد. هگردد. عنوان پروژ


